

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej

Postupová správa č. 1

V priebehu mesiac jún 2019 boli vybrané stavebné firmy a uzatvorené zmluvy na:

- Obnovu fasád murovanej časti stavby, obnovu kamenných ostení okien a dverí. Realizuje spoločnosť restART, s.r.o Májová 438/19, 013 06 Terchová
- Terénne úpravy, spevnené plochy, odvedenie dažďových vôd, obnova fasádnych častí drevenej prístavby. Realizuje SLOVY, s.r.o. Potočná 361/11, 900 84 Báhoň
- Výroba, dodávka a montáž okien a dverí pre drevenú prístavbu: Realizuje PEMAP P. Porubský, Hlavná 802, 916 02 Podolie

V dňoch 26.6 až 27.6.2019 bola Kaplnka oplotená stavebným oplotením. V období od 1.7. do 12.7.2019 prebiehali výkopové práce na základoch murovanej časti – ako príprava na realizáciu sanácie vlhkosti fasádneho muriva v základoch a soklovej časti. Po ich obnažení a vyčistení bola na ne v období od 15.-19.7.2019 aplikovaná sanačná malta TKS (výrobca Tubag). Po jej vyzretí bola na túto oblasť aplikovaná minerálna utesňovacia stierka MDS od výrobcu Tubag.

V rámci výkopových prác bolo vyvezených 27 m³ výkopovej zeminy a 5 m³ betónovej drvy. Všetky výkopové práce musia byť na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Bratislave realizované ručne.

V súčasnosti pokračujú výkopové práce pre pokládku kanalizačných potrubí pre odvedenie dažďových vôd do vsakovacej jamy - výkop s objemom 25 m³.

Predpokladáme, že pokládka kanalizácie a jej zásyp dusaným ílom (projektom predpísané utesnenie voči vode) bude ukončený do konca mesiaca júl tak, aby následne mohlo byť postavené lešenie a od 5.8.2019 začali práce na obnove fasád murovanej časti stavby.

Práce prebiehajú podľa dohodnutého harmonogramu. Počas sobôt/nediel' a prikázaných sviatkov sa na Kaplnke nebudú vykonávať žiadne práce.

Prosíme návštevníkov Lurdskej jaskynky pri Kaplnke o zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie prípadných pokynov pracovníkov stavby.

V Dúbravke 26.7.2019

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej

Po odstránení zvetraných omietok v soklovej časti



Ručne realizovaný odkop základov



Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej

Čistenie muriva tlakovou vodou od zvetraných častí omietok a od solí



Aplikácia sanačnej malty TKS



Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej

Základové a soklové murivo po aplikácii sanačnej TKS malty a tesniacej stierky MDS

